

RAPPORT DE GESTION & SUIVI DE PROJET

Groupe : MEF2-L, **Membres :** SCHLUMBERGER Timéo, LEYSEN Shady, MOUHTATINE Yassine

Projet : Creative Yumland - Restaurant Marocain

1.Introduction

Ce document fait l'état des lieux du calendrier réel du projet, de la répartition des tâches au sein de notre trinôme, ainsi que de notre réaction face aux problèmes rencontrés.

2. Planning Réalisé pendant les Phases du Projet

Phase 1 : Nous nous sommes mis d'accord sur le type de restaurant puis nous avons défini la charte graphique de notre site. Ensuite, nous nous sommes réparties équitablement les différentes pages à coder en HTML.

Phase 2 : Nous avons choisi de stocker les données dans des fichiers txt, ensuite Timéo a codé la partie commandes de l'utilisateur (panier) et la partie du restaurateur, Yassine la partie administrateur ainsi que les commandes des clients et Shady s'est focalisé sur le paiement et la connexion/inscription.

Phase 3 : Timéo s'est occupé de la partie Java script et des filtres de tris, Yassine a créé le style pour le mode sombre et Shady le fichier de notation ainsi que les réductions pour les VIP/Premium et les points de fidélité.

Phase 4 : Nous nous sommes rassemblés pour vérifier que notre projet avait bien toutes les fonctionnalités nécessaires, nous avons également renforcé la sécurité.

2. Problème rencontrés

Les principaux problèmes rencontrés sont : l'apprentissage de nouveaux langages (PHP, JavaScript et AJAX) ainsi que les modifications permanentes des fichiers déjà existants qui ont causé de nombreux bugs.

Malgré cela le groupe a bien fonctionné, notamment dû aux nombreux projets faits avec ce même groupe tout au long de l'année